



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71 INSCR. EST.: ISENTO

CRONOGRAMA DE AÇÕES

OBRA	OBJETO:Revitalização do Parque Municipal Geraldo Jorge, compreendendo melhorias estruturais, modernização dos equipamentos de lazer, adequações de acessibilidade, paisagismo, iluminação e demais intervenções necessárias													LOCAL	RUA PADRE CÉSAR GARDINI - CENTRO - RIFAINA SP												
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês		
1	Elaboração da Minuta de Edital																										
2	Licitação																										
3	Formalização do Contrato - PMX Contratada																										
4	Emissão da Ordem de Serviço																										
5	Serviços Preliminares																										
6	Vestiários																										
7	Praça																										
8	Arquibancada																										
9	Prestação de Contas Final Encerramento																										

 Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação (preenchido como ilustração)
 ITENS Variável conforme objeto da obra - o modelo ilustrativo tem como base pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização EM DIVERSAS RUAS

ASSINAR
IDENTIFICAÇÃO
CREA/CAU

ELAINE FERREIRA TAGLIERI
CREA/SP 5070077969