



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71 INSCR. EST.: ISENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: **OBJETO:** Revitalização do Parque Municipal Geraldo Jorge, compreendendo melhorias estruturais, modernização dos equipamentos de lazer, adequações de acessibilidade, paisagismo, iluminação e demais intervenções necessárias

MUNICÍPIO
RIFAINA-SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

maio-26

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		1a. ETAPA		1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 24 meses		PERÍODO: 0 meses		PERÍODO: 0 meses		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: meses	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após à aprovação da etapa anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: meses	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após à aprovação da etapa anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 meses	
1	Serviços preliminares	m2	6,00						6,00
		RS	1.495,74						1.495,74
2	Vestiários	m2	90,00						90,00
		RS	334.838,52						334.838,52
3	Praça	m2	3.511,67						3.511,67
		RS	280.055,29						280.055,29
4	Arquibancada	m2	183,30						183,30
		RS	200.932,63						200.932,63
5	Calçada								
6	Guia e Sarjeta								
7	Sinalização viária								
8	Paisagismo								
RECURSOS ESTADUAIS			600.000,00						600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			217.322,18						217.322,18
TOTAL			817.322,18						817.322,18

ASSINATURA: _____

ELAINE FERREIRA TAGLIERI
CREA/SP 5070077969

ASSINATURA: _____

EDUARDO BARROSO
CREA/SP 5070428990

ASSINATURA: _____

WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL